DIAGRAMA DE GANTT

		SEMANAS								
	ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	7		
		12/01/2016 al 15/01/2016	18/01/2016 al 22/01/2016	25/01/2016 al 29/01/2016	02/02/2016 al 05/02/2016	08/02/2016 al 12/02/2016	15/02/2016 al 19/02/2016	22/02/2016 al 26/02/2016		
ANALISIS	Especificaciones									
	Requerimientos									
	Objetivos									
	Gantt									
	Canvas									
	Scrum									
DISEÑO	Diagramas UML									
	Casos de uso									
	Calidad del producto									
	Normas									
	Interfaces									
	Solución del problema									
	Pruebas									

8	9	10	11	12	13	14
29/02/2016 al 04/03/2016	07/03/2016 al 11/03/2016	14/03/2016 al 18/03/2016	29/03/2016 al 01/04/2016	04/04/2016 al 08/04/2016	11/04/2016 al 15/04/2016	18/04/2016 al 22/04/2016